


УТВЕРЖДАЮ

начальник управления образования  
администрации муниципального  
образования Гулькевичский район

 Н.В. Дудникова  
« 25 » октября 2021г.

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Гулькевичский район  
в 2021-2022 учебном году

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
<b>I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1.1	Публикации информационно-справочных материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	Октябрь 2021 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
1.2	Участие в пленарном заседании с руководителями ОО с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед ОО в текущий период	сентябрь 2021 года январь 2022 года март 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
1.3	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9, 11 классов 2022 года, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании	октябрь -декабрь 2021 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
1.4	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	июль - август 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
1.5	Использование аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	июль-август 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.

1.6	Использование аналитических отчетов ТПП Гулькевичского района и отчетов предметных комиссий (далее - ПК) Краснодарского края по форме, предоставляемой Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений»	июль-август 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
1.7	Использование сравнительного анализа результатов ГИА выпускников 2022 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	август 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
1.8	Использование издания информационных сборников: «Единый государственный экзамен в муниципальном образовании Гулькевичский район в 2022 году»; «Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в 2022 году»	август 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
1.9	Использование обобщенных результатов каждого экзамена в течение двух рабочих дней со дня официальной публикации результатов	март — сентябрь 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
1.10	Использование итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: - руководителей общеобразовательных организаций; - специалистов муниципальных методических служб; - председателей и заместителей председателей ТПП; - руководителей общеобразовательных организаций; - муниципальных - тьюторов; учителей-предметников.	октябрь - декабрь 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
1.11	Использование электронных сборников аналитических отчетов ТПП Гулькевичского района с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями — предметниками при подготовке обучающихся к ГИА на сайте управления образования	сентябрь 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.Руководители ОО
1.12	Использование анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2022 году	август - сентябрь 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В.

			Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
1.13	Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА в 2022 году	август — октябрь 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
1.14	Использование методического анализа результатов краевых, диагностических работ	в течение года (по мере проведения)	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1	Использование методических рекомендаций по преподаванию предметов в 2021-2022 учебном году	август 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
2.2	Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11 и ГИА-9 (по запросу ОО)	октябрь 2021 года — май 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
2.3	Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА.	февраль 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
2.4	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь 2021 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
2.5	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математике и русского языка (по заявкам ОО)	октябрь 2021 года — май 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
2.6	Организация работы межшкольных факультативов: 1) Для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий	октябрь 2021 года - май 2022 года	Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО

	уровень предметной обученности по математике и русскому языку; 2) Для обучающихся, планирующих поступать в образовательные организации высшего образования		
2.7	Оказание методической помощи муниципальным тьюторам по предметам	ноябрь 2021 года апрель 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
2.8	Участие в семинаре-совещании для руководителей, учителей математики и русского языка ОО с низкими образовательными результатами	февраль — март 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
2.9	Участие в подготовке к передаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании	июль — сентябрь 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
2.10	Участие в организации и проведении краевой диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования	по отдельному плану	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
2.11	Повышение квалификации учителей по учебным предметам и школьных команд ОО и подготовке к ГИА	по отдельному плану	Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
2.12	Повышение квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам	по отдельному графику	Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
2.13	Участие в информационно — методических семинарах для районных методистов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	октябрь — ноябрь 2021 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
2.14	Проведение пробных ЕГЭ (ОГЭ) в онлайн-режиме 9 и 11 классов СДО Кубани (по заявкам ОО)	в течение года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО

2.15	Участие в мероприятии региональной системы оценки качества образования и анализе результатов диагностических работ.	в течение года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
2.16	Проведение мероприятий по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, обществознания, истории, иностранных языков)	в течение года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
2.17	Проведение мероприятий с ОО, показавшими низкие образовательные результаты по итогам проведения различных оценочных процедур	в течение года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
2.18	Участие в краевой акции: «ОГЭ по математике для учителей» (Обучающее тренировочное мероприятие)	15 декабря 2021 года	Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА</b>			
3.1	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году в Гулькевичском районе	декабрь 2021 года февраль 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
3.2	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	октябрь 2021 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
3.3	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием муниципального образования Гулькевичский район) по подготовке и проведению ГИА: 1) об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении МА; 2) о работе телефонов «горячей линии»; 3) о местах регистрации участников ГИА; 4) о проведении ГИА; 5) об организации формирования и ведения	май 2022 года (основной период) август 2022 года (дополнительный период) февраль 2022 года февраль	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО

	<p>информационных систем обеспечения проведения ГИА;</p> <p>6) об организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК;</p> <p>7) об утверждении составов ГЭК, конфликтной комиссии для проведения ГИА-9;</p> <p>8) формирование списка кандидатур для утверждения МОН и МП КК составов ГЭК, ПК, конфликтной комиссии для проведения ГИА-11;</p> <p>9) об утверждении составов ПК, территориальных экзаменационных подкомиссий, территориальных конфликтных подкомиссий, территориальных ПК для проведения ГИА-9;</p> <p>10) об утверждении составов организаторов ППЭ, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-11;</p> <p>11) о распределении между ППЭ участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов собеседников и ассистентов для проведения ГИА- 11 ;</p> <p>12) об использовании и хранении вариантов КИМ для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ;</p> <p>13) об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов, и об определении мест хранения экзаменационных материалов и лиц, имеющих к ним доступ;</p> <p>14) об использовании минимального количества баллов и шкал пересчета первичного балла за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам при проведении ГИА-9 в 2022 году;</p> <p>15) об определении пунктов проверки экзаменационных работ и мест расположения комиссий при проведении</p>	<p>2022 года</p> <p>март- апрель 2022 года</p> <p>март 2022 года</p> <p>апрель-май 2022 года</p> <p>апрель-август 2022 года</p> <p>март 2022 года</p> <p>июль-август 2022 года</p>	
--	--	--	--

	<p>ГИА-9;</p> <p>16) о кандидатах составов организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9;</p> <p>17) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>18) об аккредитации представителей средств массовой информации (далее - СМИ), освещающих проведение ГИА;</p> <p>19) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ОГЭ.</p>		
3.4	<p>Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах:</p> <p>1) о местах регистрации на участие в сочинении (изложении)</p> <p>2) о проведении итогового сочинения (изложения);</p> <p>3) о местах, порядке и сроках хранения, уничтожения оригиналов бланков итогового сочинения (изложения)</p> <p>4) о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений)</p>	<p>октябрь 2021 года</p> <p>ноябрь 2021 года,</p> <p>ноябрь 2021 года</p> <p>декабрь 2021 года</p>	<p>Дудникова Н.В.</p> <p>Лучина Т.В.</p> <p>Сорокоумова В.Ф.</p> <p>Руководители ОО</p>
3.5	<p>Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием) по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах.</p>	<p>январь 2021 года</p> <p>февраль 2021 года</p>	<p>Дудникова Н.В.</p> <p>Лучина Т.В.</p> <p>Сорокоумова В.Ф.</p> <p>Руководители ОО</p>
3.6	<p>Использование обновленных методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению)</p>	<p>ноябрь 2021 года</p>	<p>Лучина Т.В.</p> <p>Сорокоумова В.Ф.</p> <p>Руководители ОО</p>
3.7	<p>Использование «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам</p>	<p>ноябрь-декабрь 2021 года</p>	<p>Лучина Т.В.</p> <p>Сорокоумова В.Ф.</p>

			Руководители ОО
3.8	Использование обновленных методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии»	октябрь – ноябрь 2021 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
3.9	Корректировка и утверждение графика и порядка подготовки экспертов ТПП и присвоение статусов экспертов.	декабрь 2021 года январь 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
3.10	Использование обновленных методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2022 году	январь — май 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
3.11	Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме (КЕГЭ)	октябрь 2021 май 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА</b>			
4.1	Подготовка финансового обоснования для выделения средств из муниципального бюджета для организации и проведения ГИА	июль 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
4.2	Распределение средств муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Гулькевичский район» с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории МО Гулькевичский район	сентябрь — декабрь 2021 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
4.3	Распределение объема средств, выделяемых управлению образованием из краевого бюджета в 2022 году на организацию и проведение ГИА в соответствии с	октябрь - декабрь 2021 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.



	<p>государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтных и предметных комиссий);</li> <li>2) обеспечение видеонаблюдения;</li> <li>3) дооборудование ППЭ;</li> <li>4) обеспечение функционирования каналов связи;</li> <li>5) обновление ключей шифрования</li> </ol>		Руководители ОО
4.4	<p>Заключение контрактов и договоров с физическими лицами и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА</p>	<p>февраль - май 2022 года</p>	<p>Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО</p>
4.5	<p>Подготовка технической базы управления образования администрации МО Гулькевичский район для проведения ГИА</p>	<p>октябрь 2021 года январь 2022 года</p>	<p>Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО</p>
4.6	<p>Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по подготовке и проведению ГИА (приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) формирование контрольных измерительных материалов ГИА-9;</li> <li>2) передача неисключительных прав (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9 с использованием автоматизированной информационной системы государственной итоговой аттестации «АИС ГИА»;</li> <li>3) приобретение дискового пространства;</li> <li>4) оказание услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеоизображения РЦОИ, мест работы ТПП и ППЭ; передаче данных, телематических услуг</li> </ol>	<p>март - ноябрь 2022 года</p>	<p>Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО</p>

	и прочих сопутствующих услуг; 5) приобретение расходных материалов, ремонтных комплектов для управления образованием и мест работы ТПП; 6) оказание транспортных услуг по доставке экспертов ТПП в места проверки экзаменационных работ; 7) оказание услуг доставки специальной корреспонденции организации, победившей в конкурсе; 8) выполнение работ по изготовлению сборников по итогам ГИА		
4.7	Обеспечение функционирования ППЭ, пунктов проверки зданий, помещений для работы ТПП и ТКП	март — сентябрь 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
5.1	Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях	октябрь 2021 года сентябрь 2022 года	Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
5.2	Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее — Рособрнадзор), ФИПИ	октябрь 2021 года июль 2022 года	Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
5.3	Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА	октябрь 2021 года — май 2022 года	Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
5.4	Использование учебных программ, подготовленных на региональном уровне по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2022 году	ноябрь- декабрь 2021 года	Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
5.5	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО МО Гулькевичский район	ноябрь 2021 года	Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО

5.6	<p>Подготовка к проведению ОГЭ по федеральной технологии (ФЦТ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участие в обучающих семинарах по печати и сканированию бланков ответов ОГЭ с техническими специалистами ППЭ;</li> <li>- проведение тренировки получения, печати и сканирования бланков ответов ОГЭ</li> </ul>	<p>ноябрь - декабрь 2021 года апрель 2022 года</p>	<p>Лучина Т.В. Руководители ОО</p>
5.7	<p>Просмотр вебинара по работе с порталом smotriega.ru для наблюдателей, работников СИЦ и работников ГШЭ</p>	<p>февраль — март 2022 года</p>	<p>Лучина Т.В. Руководители ОО</p>
5.8	<p>Направление на дистанционное обучение работников пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей</p>	<p>февраль-март 2022 года</p>	<p>Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО</p>
5.9	<p>Направление на обучение экспертов территориальных предметных подкомиссий, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт</p>	<p>февраль-март 2022 года</p>	<p>Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО</p>
5.10	<p>Участие в квалификационных испытаниях для экспертов ПК ГИА, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт</p>	<p>до 15 марта 2022 года</p>	<p>Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО</p>
5.11	<p>Организация и проведение подготовки с последующим тестированием на <u>муниципальном уровне</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) организаторов ППЭ;</li> <li>2) технических специалистов ППЭ;</li> <li>3) общественных наблюдателей;</li> <li>4) специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике;</li> <li>5) ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ;</li> <li>6) экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме</li> </ol>	<p>февраль - апрель 2022 года</p>	<p>Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО</p>
5.12	<p>Проведение обучающих семинаров с членами региональной комиссии (территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9)</p>	<p>май 2022 года</p>	<p>Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО</p>
5.13	<p>Подготовка специалистов, ответственных за проведение</p>	<p>ноябрь 2021 года</p>	<p>Лучина Т.В.</p>

	итогового сочинения (изложения) в ОО муниципального образования Гулькевичский район		Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
5.14	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО муниципального образования Гулькевичский район	февраль 2022 года	Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
5.15	Участие в вебинаре руководителей ППЭ по теме «Организация работы ППЭ»	март, май 2022 года	Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
5.16	Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА	апрель — май 2022 года	Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
5.17	Участие в обучающих семинарах с членами региональной конфликтной комиссии (территориальных конфликтных подкомиссий ГПА-9)	Май 2022 года	Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
<b>6. Организационное сопровождение ГИА</b>			
6.1	Участие в ключевых мероприятиях Рособнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 го	по графику Рособнадзора	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
6.2	Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссий по учебным предметам перед проведением основного периода ЕГЭ	май-июнь 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
6.3	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	1 декабря 2021 года, 2 февраля 2022 года, 4 мая 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
6.4	Организация и проведение ГИА (по единому федеральному расписанию) в муниципальном образовании Гулькевичский район в досрочный, основной и дополнительный период	февраль 2022 года март — апрель 2022 года май — июль 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО

		сентябрь 2022 года	
6.5	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2022 году	октябрь 2021 года май 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
6.6	Участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ОО, ответственными за организацию проведения ГИА в ОО по вопросам внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования (далее — РИС) и подготовки к ГИА в 2022 год	ежемесячно	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
6.7	Участие в семинарах, совещаниях, собеседованиях с заместителями председателей ПК	октябрь 2021 года - май 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
6.8	Организация участия в вебинаре для общественных наблюдателей	май 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
6.9	Участие в семинаре представителей территориальных конфликтных подкомиссий	май 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
6.10	Мониторинг предварительной предполагаемой численности: участников ГИА-11 в 2022 году (выпускники текущего года и лица, не прошедшие ГИА в предыдущие годы); участников ГИА-9 в 2022 году (выпускники текущего года); участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на до	ноябрь 2021 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
6.11	Определение количества и расположения пунктов	октябрь 2021 года	Дудникова Н.В.

	регистрации для участия в ГИА в 2022 году		Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
6.12	<p>Взаимодействие с РЦОИ:</p> <p>1) участие в мероприятиях по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа;</p> <p>2) проведение профилактических работ и ремонт оборудования;</p> <p>3) обеспечение формирования и ведения РИС и внесение сведений в федеральную информационную систему</p>	ноябрь 2021 года - август 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
6.13	<p>Внесение данных в РИС в соответствии с приказом Рособрнадзора «Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы» от 18 июня 2018 г. № 831</p>	по графику утвержденному ФГБУ ФЦТ	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
6.14	<p>Направление информации в ГКУ КК ЦОКО о количестве ЭМ, необходимых для проведения тренировочных мероприятий</p>	январь март 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
6.15	<p>Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн -</p>	октябрь 2021 года сентябрь 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В.

	видеонаблюдение в ППЭ, бесперебойную подачу электроэнергии		Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
6.16	Организация взаимодействия с Отделом МВД России по Гулькевичскому району в целях обеспечения охраны правопорядка на территориях ППЭ	Март- апрель 2022 года май — июль 2022 года сентябрь 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
6.17	Организация взаимодействия с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Гулькевичская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА	Март- апрель 2022 года май — июль 2022 года сентябрь 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
6.18	Формирование предложений по составу ГЭК для проведения ГИА-9; Формирование предложений по составу конфликтной комиссии для проведения ГИА-9	декабрь 2021 года январь 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
6.19	Формирование предложений по составу территориальных экзаменационных и конфликтных подкомиссий ГИА-9	март - апрель 2022 года	Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.
6.20	Формирование предложений по составу ГЭК для проведения ГИА-11 направленные предложения о кандидатурах председателя ГЭК в Рособрнадзор	ноябрь 2021 года — январь 2022 года	Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.
6.21	Формирование предложений по составу конфликтной и предметных комиссий для проведения ГИА-11	февраль 2022 года	Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.
6.22	Проведение совещаний со специалистами ПМПК по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА	ноябрь 2021 года	Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
6.23	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2021 года май 2022 года	Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
6.24	Создание условий в ППЭ для участников ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	февраль-сентябрь 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Руководители ОО

6.25	Организация мониторинга движения выпускников в МО Гулькевичский район. Направление в Рособнадзор списков выпускников, выбывших из региональной информационной системы, или поступивших в нее	ежемесячно ноябрь 2021 года апрель 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Руководители ОО
6.26	Взаимодействие с учреждениями среднего профессионального образования по привлечению студентов для участия в качестве общественных наблюдателей и онлайн - наблюдателей за проведением ГИА	ноябрь 2021 года апрель 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
6.27	Взаимодействие с профессиональными образовательными организациями, обучающиеся которых участвуют в ГИА	ноябрь 2021 года апрель 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
6.28	Подбор кандидатов для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль — сентябрь 2022 года	Лучина Т.В. Руководители ОО
6.29	Подбор кандидатов для аккредитации представителей СМИ для освещения экзаменационной кампании в краевых СМИ	февраль- май 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В.
6.30	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА сотрудниками управления образованием	не позднее чем за 2 недели до соответствующег о периода ГИА- 11: март 2022 года (досрочный период), май 2022 года (основной период), август 2022 года (дополнительный период), ГИА-9: апрель 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.



		(досрочный период), май 2022 года (основной период), август 2022 года (дополнительный период)	
6.31	Организация работы наблюдателей СИЦ для онлайн - наблюдения за ходом проведения ЕГЭ	по единому расписанию ЕГЭ 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В.
6.32	Организация «Личных кабинетов» для размещения в защищенной сети экзаменационных материалов	апрель — сентябрь 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В.
6.33	Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах	9 февраля 2022 года 9 марта 2022 года 16 мая 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Руководители ОО
6.34	Тестирование систем видеонаблюдения перед основным периодом ГИА	март 2022 года май 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Руководители ОО
6.35	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и проведения экзамена по иностранным языкам (устная часть)	март — май 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Руководители ОО
6.36	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к проведению ГИА с применением технологии передачи ЭМ в ППЭ по сети «Интернет» (по защищенным каналами связи)	март — май 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Руководители ОО
6.37	Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в ОО в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором	в период проведения ГИА	Лучина Т.В. Руководители ОО
6.38	Получение ключей шифрования члена ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов	январь-апрель 2022 года	Лучина Т.В.
<b>7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и</b>			

<b>использовании экзаменационных материалов</b>			
7.1	Организация доставки ЭМ при проведении ГИА в ППЭ в день экзамена	в период проведения ГИА 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В.
7.2	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение ЭМ ГИА	февраль 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В.
7.3	Участие в вебинарах для членов ГЭК, ответственных за прием ЭМ в ППЭ и доставку ЭМ в управление материалов после экзамена	март - май 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.
7.4	Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем размещения их в сети «Интернет»	в период проведения ГИА	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Руководители ОО
7.5	Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех ППЭ и аудиториях проведения ГИА, пункте проверки заданий, в помещениях для работы территориальной конфликтной комиссии	декабрь 2021 года май 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Руководители ОО
7.6	Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению безопасности видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11	декабрь 2021 года — сентябрь 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В.
<b>8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
8.1	Участие в мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособнадзора и медиа-плану	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
8.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образованием, в т.ч.: 1) объявление о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); 2) объявление о сроках проведения итогового сочинения (изложения);	октябрь 2021 года  до 1 ноября	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО

	<p>3) объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);</p> <p>4) объявление о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный, основной период);</p> <p>5) объявление о сроках проведения ГИА-11;</p> <p>6) объявление о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период);</p> <p>7) объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период);</p> <p>8) объявление о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период);</p> <p>9) объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период);</p> <p>10) объявление о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период);</p> <p>11) объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА- 11 (дополнительный период)</p> <p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образованием, в т.ч.:</p> <p>ГИА-9:</p> <p>1) объявление о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) объявление о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</p> <p>3) объявление о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>4) объявление о сроках и местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p>	<p>2021 года до 30 ноября года до 30 декабря 2021 года</p> <p>до 18 февраля 2022 года до 8 февраля года до 22 апреля 2022 года до 22 апреля 2022 года до 2 августа 2022 года до 2 августа 2022 года</p> <p>до 24 декабря 2021 года до 30 декабря 2021 года</p> <p>до февраля 2022 года до 10 января</p>	
--	---	---	--

	<p>5) объявление о сроках и местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>6) объявление о сроках и местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>7) объявление о сроках и местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>8) объявление о сроках и местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</p> <p>9) объявление о сроках и местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>10) объявление о сроках и местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период)</p>	<p>2022 года до 20 марта 2022 года до 20 марта 2022 года до 20 апреля 2022 года до 20 апреля 2022 года до 3 августа 2022 года до 3 августа 2022 года</p>	
8.3	<p>Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференции об особенностях проведения ГИА в 2022 году:</p> <p>ГИА-11</p> <p>ГИА-9</p>	<p>18 ноября 2021 года</p> <p>21 января 2022 года</p> <p>20 мая 2022 года</p> <p>4 февраля 2022 года</p>	<p>Дудникова Н.В.</p> <p>Лучина Т.В.</p> <p>Сорокоумова В.Ф.</p> <p>Руководители ОО</p>
8.4	<p>Проведение муниципальных родительских собраний для обучающихся 11-х классов об особенностях проведения ГИА в 2022 году.</p>	<p>28 января 2022 года</p>	<p>Дудникова Н.В.</p> <p>Лучина Т.В.</p> <p>Сорокоумова В.Ф.</p> <p>Руководители ОО</p>
8.5	<p>Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам на сайте ИРО</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дудникова Н.В.</p> <p>Лучина Т.В.</p> <p>Сорокоумова В.Ф.</p> <p>Руководители ОО</p>
8.6	<p>Взаимодействие с районным ПМПК и школьными психологами по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ - это не страшно! ЕГЭ -</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дудникова Н.В.</p> <p>Лучина Т.В.</p> <p>Сорокоумова В.Ф.</p>

	это важно!»		Руководители ОО
8.7	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее — КИМ) ГИА 2022 года по сравнению с ГИА 2021 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2022 года на сайте ИРО	ноябрь декабрь 2021 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
8.8	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2022 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА; 2) о психологической готовности к МА; 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА	март — апрель 2022 года	Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф. Руководители ОО
8.9	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА с муниципальными образованиями Выселковским и Кавказским районами	ноябрь 2021 года февраль 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.
8.10	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА	октябрь 2021 года сентябрь 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В.
8.11	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2022 году	ноябрь 2021 года сентябрь 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В.
8.12	Организация информирования участников ГИА на web-сайте МКУ РИМЦ: 1) о результатах краевых диагностических работ; 2) о методической поддержке подготовке к ГИА	по отдельному плану	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.
8.13	Организация информирования участников ГИА на сайте управления образованием администрации муниципального образования Гулькевичский район и	по отдельному плану	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.

	ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА		
<b>9. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>			
9.1	Контроль за организацией и проведением информационно разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	октябрь 2021 года апрель 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.
9.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 1)реализация в 00 плана подготовки к проведению МА; 2)соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ	март — июль 2022 года, сентябрь 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.
9.3	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ	февраль — сентябрь 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.
9.4	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль — май 2021 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.
9.5	Осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ, ТПП и территориальной конфликтной подкомиссии	март-июль 2022 года, сентябрь 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.
9.6	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	1 декабря 2021года 2 февраля 2022 года 4 мая 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.
9.7	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9х классах	9 февраля 2022 года 9 марта 2022 года 16 мая 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.
9.8	Контроль допуска обучающихся к участию в досрочном периоде ГИА	март 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.
9.9	Осуществление контроля за правомерностью организации	февраль - май 2022	Дудникова Н.В.

	особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и детей - инвалидов	года, сентябрь 2022 года	Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.
9.10	Контроль за работой пунктов проведения экзаменов с использованием портала «Смотри ЕГЭ»	по единому расписанию ЕГЭ 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.
9.11	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в муниципальных СМИ	октябрь 2021- июль 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.
9.12	Проведение собеседований с руководителями ОО по выполнению планов по организации работы в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2021 году	декабрь 2021 года февраль 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.
9.13	Проведение собеседований с руководителями ОО и заместителями руководителей ОО по организации подготовки к ГИА в 2022 году	октябрь 2021 года май 2022 года	Дудникова Н.В. Лучина Т.В. Сорокоумова В.Ф.